
OPERATIONS

План запуска 30 дней

Операционный слой проекта и пилота

Danila Machine • premium review layer

Этот файл собран в review-слое проекта, чтобы его было удобно читать и оценивать отдельно от внутренней кухни.

План запуска 30 дней

Неделя 1

- согласовать позиционирование и naming
- отправить бриф основательницам
- утвердить форму диагностики
- провести 5 интервью

Неделя 2

- провести первые диагностики
- обновить сайт и тексты по языку клиентов

- собрать FAQ и возражения

Неделя 3

- закрыть 2-3 core packages
- собрать первые отзывы
- перепроверить цену

Неделя 4

- подвести итоги пилота
- обновить deliverable и оффер
- принять решение `go / dorework / stop_or_split`